

Nr. /

R E F E R A T

privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și aprobarea contribuției financiare a UAT Județul Timiș la finanțarea investiției derulate în cadrul proiectului “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” cod SMIS 119772

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș implementează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș proiectul intitulat “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” cod SMIS 119772, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, în baza Contractului de finanțare nr. 4008/11.03.2019.

Proiectul vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, prin construirea a 3 locuințe protejate precum și prin reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri cu funcțiunea de Centru de zi în comuna Periam.

În etapa de implementare a proiectului, au fost contractate servicii de proiectare în vederea elaborării documentației de proiectare faza Proiect tehnic (PT) conform contractului nr. 108/19963 încheiat cu Asocieria S.C Rheinbrucke S.R.L – S.C Stareto S.R.L. Ulterior însă, contractul de Execuție + proiectare încheiat cu Asocieria S.C Rheinbrucke S.R.L – S.C Stareto S.R.L a fost reziliat. Lucrările executate au fost expertizate de către un Expert autorizat, urmând a se continua restul rămas de executat, după organizarea unei alte proceduri de achiziție.

După expertizarea tehnică a statusului lucrărilor executate, s-a actualizat documentația de proiectare faza PT, ținând cont de noile cantități de lucrări. Nu au fost modificate Autorizația de construire și nici soluțiile tehnice aprobate prin Proiectul tehnic elaborat deja de către SC Rheinbrucke SRL. Datorită faptului că prețul materialelor și a manoperei a crescut destul de mult față de anul 2018 când a fost elaborată documentația de proiectare SF/DALI, costul investiției prevăzut în Devizul general al PT- ului actualizat depășește costul aprobat prin Contractul de finanțare al proiectului. În această situație, sumele care depășesc valoarea eligibilă aprobată prin Contractul de finanțare al proiectului intră în categoria cheltuielilor neeligibile și se impune asumarea acestora de către Consiliul Județean Timiș, printr-o hotărâre.

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm oportună și necesară emiterea unei Hotărâri a Consiliului Județean Timiș privind următoarele:

- Aprobarea documentației tehnice de proiectare faza Proiect tehnic actualizat a obiectivului de investiții “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam”;
- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției stabiliți conform documentației de proiectare faza Proiect Tehnic actualizat a obiectivului de investiții “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam”;

- Aprobarea Devizului general al investiției elaborat conform documentației de proiectare faza Proiect Tehnic actualizat a obiectivului de investiții “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam”;
- Aprobarea finanțării din bugetul Unității Administrative Teritoriale Județul Timiș a sumei de 4.355.892,33 lei, compusă din suma de 63.855,29 lei care reprezintă contravaloarea contribuției proprii la costurile eligibile ale proiectului și din suma de 4.292.037,04 lei care reprezintă contravaloarea costurilor neeligibile ale proiectului.

INIȚIATOR
Președintele Consiliului Județean Timiș
Alin-Adrian NICA

Șef Serviciul managementul proiectelor
Dan-Lucian MIRCEA

Coordonator de proiect
Delia FRANȚIU