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R A P O R T 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 315/28.12.2023 
privind aprobarea adoptării măsurilor necesare implementării proiectului 

”Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare 1 Centru de zi 
Periam” SMIS 119772, cu modificările și completările ulterioare 

 

Județul Timiș (în calitate de Partener de proiect) implementează în parteneriat cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (în calitate de Partener lider) 

proiectul intitulat “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru 

de zi Periam” cod SMIS 119772, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 

Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, în baza Contractului de 

finanțare nr. 4008/11.03.2019. 

Proiectul vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului 

Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului 

favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, precum și promovarea unor condiții decente de 

viață pentru persoanele cu dizabilități din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Găvojdia, prin construirea a 3 locuințe protejate precum și prin reabilitarea, extinderea și 

dotarea unei clădiri cu funcțiunea de Centru de zi în comuna Periam. 

În perioada de implementare a proiectului, au existat mai multe probleme care au indus 

întârzieri semnificative, astfel încât proiectul nu a fost finalizat până în data de 31.12.2023. 

Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 a aprobat 

includerea acestuia în categoria proiectelor NEFINALIZATE, cu obligativitatea finalizării tuturor 

activităților și realizarea tuturor cheltuielilor necesare din fonduri proprii. Termenul de finalizare 

stabilit inițial a fost 31.12.2024 și, ulterior, prelungit în baza Hotărârii Consiliului Județean Timiș 

nr. 244/ 27.11.2024 până la data de 30.06.2025 pentru finalizarea lucrărilor de execuție. 

Conform Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 emisă de către Autoritatea de Management a 

Programului Operațional Regional 2014-2020, termenul maxim până la care beneficiarii 

proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 și încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita 

prelungirea duratei de implementare a fost extins până în data de 31.12.2025. 

În data de 03.06.2025 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor. Pentru finalizarea 

proiectului este necesar să se realizeze transferul beneficiarilor în locuințele protejate și 

începerea activităților în cadrul centrului de zi nou înființat în cadrul proiectului.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 241/27.11.2024 a fost aprobată înființarea 

a 3 locuințe maxim protejate și a unui centru de zi în localitatea Periam.  
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 104/30.04.2025 a fost aprobat statul de 

funcții pentru 3 locuințe maxim protejate și pentru Centrul de zi Periam, structuri nou înființate în 

organigrama DGASPC Timiș, cu intrare în vigoare de la data de 01.07.2025. 

Ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului 

general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru prorogarea unor termene și Ordonanței de urgență nr. 5 din 27 februarie 2025, 

privind unele măsuri din domeniul social și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, după intrarea în vigoare a noii organigrame a DGASPC Timiș, se vor face 

demersurile necesare pentru ocuparea posturilor vacante din cele 2 structuri nou înființate, 

ceea ce va permite transferul beneficiarilor în cele 3 locuințe protejate și furnizarea de servicii în 

cadrul centrului de zi.  

Ținând seama de necesitatea unei perioade de timp suplimentare pentru angajarea 

personalului necesar în cadrul centrului de zi și în cadrul locuințelor protejate pentru furnizarea 

de servicii către grupul țintă al proiectului, persoane adulte cu dizabilități, considerăm necesară 

prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 6 luni, astfel încât termenul de finalizare va 

fi 31.12.2025. 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru a fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Timiș, proiectul de hotărâre prin care 

propunem prelungirea perioadei de implementare a proiectului, astfel: 

 

Art. I.  - Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 315/ 
28.12.2023 privind aprobarea adoptării măsurilor necesare implementării proiectului 
”Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare 1 Centru de zi Periam” 
SMIS 119772, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prelungirii duratei maxime de 
implementare a proiectului până la data de 31.12.2025. 
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