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R A P O R T 
 

privind aprobarea documentației de proiectare faza Proiect tehnic actualizat, 
a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și aprobarea 

contribuției financiare a UAT Județul Timiș la finanțarea investiției derulate în cadrul proiectului  
“Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” 

cod SMIS 119772  

 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș implementează în parteneriat cu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș proiectul intitulat “Construirea a 3 locuințe protejate și 
reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam” cod SMIS 119772, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, 
în baza Contractului de finanțare nr. 4008/11.03.2019. 
 
Proiectul vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin 
dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a 
grupurilor vulnerabile, precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu 
dizabilități din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, prin construirea a 3 
locuințe protejate precum și prin reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri cu funcțiunea de Centru 
de zi în comuna Periam. 
 
Din etapa de inițiere a proiectului și până în momentul de față, au existat următoarele etape privind 
elaborarea și actualizarea documentației de proiectare privind investiția proiectului: 
 

 În etapa de depunere și de contractare a proiectului a fost elaborată, conform cerințelor de 
program, documentația de proiectare faza SF/DALI. Devizul general al investiției la această 
fază a fundamentat Bugetul proiectului din Cererea de finanțare, conform Contractului de 
finanțare încheiat. Documentația de proiectare faza SF/DALI și principalii indicatori tehnico-
economici ai investiției au fost aprobați prin HCJT nr. 77/18.04.2018. Ulterior, indicatorii 
tehnico-economici au fost actualizați și aprobați prin HCJT nr. 118/21.06.2018. 

 În etapa de implementare a proiectului, au fost contractate servicii de proiectare în vederea 
elaborării documentației de proiectare faza Proiect tehnic (PT) conform contractului nr. 
108/19963  încheiat cu Asocierea S.C Rheinbrucke S.R.L – S.C Stareto S.R.L. Pe baza acestei 
documentații de proiectare a fost obținută Autorizația de construire și au demarat lucrările de 
execuție. Ulterior însă, contractul de Execuție + proiectare încheiat cu Asocierea S.C 
Rheinbrucke S.R.L – S.C Stareto S.R.L a fost reziliat. Lucrările executate au fost expertizate de 
către un Expert autorizat, urmând a se continua restul rămas de executat, după organizarea 
unei alte proceduri de achiziție. 

 După expertizarea tehnică a statusului lucrărilor executate, s-a actualizat documentația de 
proiectare faza PT, ținând cont de noile cantități de lucrări. Nu au fost modificate Autorizația de 
construire și nici soluțiile tehnice aprobate prin Proiectul tehnic elaborat deja de către S.C 
Rheinbrucke S.R.L. Datorită faptului că prețul materialelor și a manoperei a crescut destul de 
mult față de anul 2018 când a fost elaborată documentația de proiectare SF/DALI, costul 



investiției prevăzut în Devizul general al PT- ului actualizat depășește costul aprobat prin 
Contractul de finanțare al proiectului. În această situație, sumele care depășesc valoarea 
eligibilă aprobată prin Contractul de finanțare al proiectului intră în categoria cheltuielilor 
neeligibile și se impune asumarea acestora de către Consiliul Județean Timiș, printr-o hotărâre. 
Pe de altă parte, se impune încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare al 
proiectului, prin care se modifică corespunzător valorile bugetate, conform Devizului general al 
Proiectului tehnic actualizat. 

Situația comparativă a Bugetului proiectului pentru UAT Județul Timiș, între faza SF/DALI (conform 
Bugetului actual al proiectului și totodată conform Contractului de finanțare al proiectului) și faza 
PT actualizat este următoarea: 

Buget actual (conform DALI/SF) Buget propus prin Act adițional (conform PT actualizat) 

Val. totală Val. eligibilă Val. 
neeligibilă 

Contribuție 
proprie din 

eligibil 

Val. totală Val. eligibilă Val. 
neeligibilă 

Contribuție 
proprie din 

eligibil 

5.485.456,01 3.265.306,40 2.220.149,61 65.306,12 7.484.801,14 3.192.764,10 4.292.037,04 63.855,29 

Rezultă următoarele diferențe: 

- Valoarea totală a investiției crește cu 1.999.345,13 lei 

- Valoarea neeligibilă crește cu 2.071.887,43 lei 

- Valoarea eligibilă scade cu 72.542,30 lei 

Având în vedere, pe de o parte, necesitatea finalizării lucrărilor de execuție ale investiției proiectului 
precum și fundamentarea din punct de vedere al necesității respectării HG nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în conformitate cu OG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru a fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului consiliului județean, proiectul de hotărâre prin care propunem următoarele: 

 

 Aprobarea documentației tehnice de proiectare faza Proiect tehnic actualizat a 
obiectivului de investiții “Construirea a 3 locuințe protejate și reabilitare și dotare și 
extindere 1 Centru de zi Periam”; 

 

 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției stabiliți conform documentației de 
proiectare faza Proiect Tehnic actualizat a obiectivului de investiții “Construirea a 3 
locuințe protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam”; 

 

 Aprobarea Devizului general al investiției elaborat conform documentației de proiectare 
faza Proiect Tehnic actualizat a obiectivului de investiții “Construirea a 3 locuințe 
protejate și reabilitare și dotare și extindere 1 Centru de zi Periam”;  

 
 Aprobarea finanțării din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Timiș a sumei 

de 4.355.892,33 lei, compusă din suma de 63.855,29 lei care reprezintă contravaloarea 
contribuției proprii la costurile eligibile ale proiectului și din suma de 4.292.037,04 lei 
care reprezintă contravaloarea costurilor neeligibile ale proiectului.  

 
Documente atașate: 
- Lista cu indicatorii tehnico-economici ai investiției - faza PT actualizat 
- Devizul general al investiției – faza PT actualizat 
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