

**JUDEȚUL TIMIȘ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ**

Nr. ....../.....

**R E F E R A T**

**privind aprobarea devizului general revizuit și a contribuției U.A.T. Județul Timiș pentru obiectivul de investiție publică „Centrul Comunitar de Învățare Permanentă Timiș” din cadrul proiectului „Joint Employment Driven Initiative” („Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) Acronim JEDI, cod ROHU-452**

UAT Județul Timiș (Partener 5), în parteneriat cu Centrul de formare profesională Szeged, în calitate de Lider de proiect, Agenția de Dezvoltare Euroregională DKMT, în calitate de Partener 2, Dioceza Romano-Catolică din Csanad, în calitate de Partener 3, Agenția de Dezvoltare a microregiunii Homokhat, în calitate de Partener 4 și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de Partener 6 implementează, în urma semnării contractului de finanțare nr. 49355/30.03.2020 și a contractului de cofinanțare nr. 49393/30.03.2020, proiectul strategic „Joint Employment Driven Initiative” („Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) Acronim JEDI, cod ROHU-452, în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020.

Proiectul se implementează în perioada 01.02.2020 – 31.10.2022. Principalele activități ale UAT Județul Timiș în cadrul proiectului transfrontalier constau în construirea Centrului Comunitar de Învățare Permanentă Timiș, dotarea cu echipamente și mobilier și operaționalizarea acestuia.

De asemenea, proiectul presupune participarea la traininguri și inițiative locale comune privind ocuparea forței de muncă.

Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul județului, bugetul de stat și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară PA3, Prioritatea de investiții Ip8/b.

În etapa de contractare a proiectului, prin HCJT nr. 138/27.06.2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la faza de Studiu de Fezabilitate, iar prin HCJT nr. 159/17.07.2019, modificată prin HCJT nr. 171/28.08.2019 și prin HCJT nr. 213/30.10.2019 s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de implementarea acestuia.

Deoarece în urma realizării Proiectului Tehnic la data de 29.12.2020 indicatorii tehnico-economici aprobați la faza de Studiu de Fezabilitate și, implicit valoarea contribuției CJ Timiș la implementarea proiectului nu s-au modificat, nu a fost necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu.

Întrucât după începerea execuției lucrărilor s-a constatat o neconcordanță între listele de cantități din Proiectul tehnic și cantitatea de lucrări necesară în execuție s-a procedat la revizuirea Proiectului Tehnic, respectiv la elaborarea unui nou Deviz General.

În vederea implementării eficiente a proiectului, propun spre aprobare, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

- Aprobarea devizului general rezultat în urma revizuirii Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiție publică;

- Aprobarea asigurării din bugetul Unității Administrativ–Teritoriale Județul Timiș a sumelor reprezentând contribuția proprie aferentă bugetului de proiect a Consiliului Județean Timiș și a sumelor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiție publică „Centrul Comunitar de Învățare Permanentă Timiș” din cadrul proiectului „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) Acronim JEDI, cod ROHU-452.

INIȚIATOR

Președintele Consiliului Județean Timiș  
Alin-Adrian NICA

Șef Serviciu managementul proiectelor,  
Dan-Lucian MIRCEA

Coordonator proiect,  
Gabriela LĂBUNEȚ