

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 20 Data 21.04.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Verificare cota fundare si natura terenului de fundare
a podetului tubular din tabla ondulata $\phi 1000$ $L = 28,91$ m

Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru:

Realizarea patului podetului Km 12+315. Obiectul 2

Au stat la baza verificarii urmatoarelor documente:

P.L. nr. B-59 ; 7.10 si rapoartele de incercari: nr. 1311/21.04.2021

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Se poate trece la faza urmatoare, montarea podetului
metalic.

Mentiuni speciale:

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

AXINIA FLORIN

DIRIGINTE DE ŞANTIER

Aut. nr. 00018386

DOMENII/SUBDOMENII

3.1

Produce pentru construcţii

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

Numele

Prenumele

Semnatura

Rusu
Adrian

Ivascu
Florin

