

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 26 Data 05.05.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Verificare cota fundare si natura terenului de fundare a podetului tubular din tablă ondulată ϕ 1000 L=27,98 m

Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru:

Realizarea patului podetului Km 7+790. Obiectul 2.

Au stat la baza verificarii urmatoarelor documente:


P.L. nr. 3.32; 7.7. si rapoartele de incercari: nr. 1543/05.05.2021

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Se poate trece la faza urmatoare, montarea podetului metalic.

Mentiuni speciale:

CONSTRUCTOR,
Numele Rusu
Prenumele Adrian
Semnatura _____



BENEFICIAR,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
AXINIA FLORIN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut. nr. 00018386
DOMENII/SUBDOMENII
3.1
Produse pentru construcții