

UNITATEA: SC TECHNOCER SRL

SANTIER: DJ 691

OBIECTUL: Modernizare DJ 691 : Largirea la 4 benzi, KM 2+725 – 12+975

PROCES - VERBAL

Nr. 28 Data 07.05.2021

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Verificare cota fundare si natura terenului de fundare a podetului tubular din tablă ondulată $\phi 1000$ $L = 28,91$ m.

Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru:

Realizarea patului podetului Km 3+755. Obiectul 2.

Au stat la baza verificarii urmatoarelor documente:

P.L. nr. 3.44; 7.9. si rapoartele de incercari: nr. 1607/07.05.2021

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Se poate trece la faza urmatoare, montarea podetului metalic.

Mentiuni speciale:

Numele _____
Prenumele _____
Semnatura _____

CONSTRUCTOR,


Rusu

Adrian

BENEFICIAR,

[Signature] Ivasca

F20



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
AXINIA FLORIN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
Aut. nr. 00018386
DOMENII/SUBDOMENII
3.1
Produse pentru construcții

