



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



DIRECTIA DE DRUMURI SI PODURI JUDETENE

Județul Timiș- Programul Național de Dezvoltare Locala
Situația la data de 27.08.2021

PNDL II

**„Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș, jud. Timiș,
L = 13,683 km”**

Drumul județean DJ 609F asigură legătura localităților, Bazoșu Nou, Bazoș și cu orașul Recaș.

Sectorul de drum județean se va moderniza în două etape, pe o lungime de 13,683 km, ca drum cu 2 benzi de circulație cu lățimea de 3,00 m, lățimea părții carosabile fiind de 6,00 m și acostamente cu lățimea de 1m, din care 0,25 m banda de încadrare, rezultând astfel o platformă de 8,00 m. Structură rutieră suplă.

Traseul drumului va urmări cât mai fidel traseul existent astfel încât să facă posibilă folosirea zestrei existente.

Se vor decolmata și reprofila șanțurile existente conform profilurilor transversale tip și se vor realiza noi șanțuri din pământ acolo unde acestea lipsesc, iar pentru continuitatea scurgerii apelor în lungul drumului au fost proiectate podețe noi.

De asemenea, se vor amenaja intersecțiile drumului județean cu drumurile laterale pe o lungime de 15 m și racordarea acceselor la proprietăți la strada modernizată, semnalizarea orizontală și verticală.

Pentru „Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș - Recaș, jud. Timiș, L = 13,683 km” a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene actualmente Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.3117/22.11.2017 în valoare 21.236.802,12 lei (inclusiv TVA)

Sectorul I cuprinde

Obiectul nr.1 -Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou – Bazoș (intravilan)

.Obiectul nr.3 –Amenajare trecere la nivel cu calea ferata la km 6+068

Sectorul II cuprine

Obiectul nr. 2-„Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoș - Recaș, nu a fost elicitat

Valoarea totală a obiectivului este de 22.730.359,54 lei (inclusiv TVA)

- buget local: 1.419.182,41 lei

- buget de stat: 21.311.177,12 lei

Stadiul actual - în execuție sector I

Decontat din Bugetul de Stat 372.848,52 lei
Procent de executie 3,7%
Stadiul fizic executat 8%